



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 024-08/22-01/2
URBROJ: 2133-13-1-22-1
Josipdol, 20. rujna 2022.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. stavka 1. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke Županije", broj 12/21 i 40/21) Općinski načelnik Općine Josipdol, dana 20. rujna 2022. godine, podnosi

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JOSIPDOL za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

PLANSKO-PROGRAMSKE ZADAĆE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 3 sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol (s 56 točaka dnevnog reda). Općinski načelnik je s općinskim upravnim tijelima pripremao prijedloge svih odluka za Općinsko vijeće Općine Josipdol. Sve usvojene odluke bile su opravdane i zakonski inicirane i predložene bilo od raznih nadležnih institucija i tijela ili od Općinskog vijeća, općinskog načelnika te upravnih tijela, za raspravu, donošenje i provedbu, odnosno primanje na znanje. Iznosim taksativni popis svih donesenih odluka i akata u predmetnom izvještajnom razdoblju:

ODLUKE

- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Josipdol
- Komunalno Josipdol d.o.o. - Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja
- Odluka o porezima Općine Josipdol
- Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
- Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Modruš
- Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol
- Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca odnosno zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol
- Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Općini Josipdol
- Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
- Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol

- Odluka o ukidanju Odluke o novčanoj potpori za sklapanje braka
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol
- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2022. godinu
- Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa radi smanjenja depopulacije
- Odluka o korištenju komunalne naknade za financiranje građenja dječjeg vrtića
- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Oštarije
- Odluka o izmjeni Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra puta na k.č. broj 150 u k.o. Josipdol
- Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, načinu utvrđivanja plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Josipdol
- Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Ogulin
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Josipdol
- Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora
- Odluka o imenovanju članova Vijeća časti

PLANOVI

- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol za 2022. godinu
- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2022. godinu

PROGRAMI

- Program potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2022. godinu

IZVJEŠĆA

- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje lipanj - prosinac 2021. godine
- Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Josipdol u 2021. godini
- Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2021. godini za Općinu Josipdol
- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Josipdol za 2021. godinu

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba kulturi za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. za 2021. godinu

OSTALO / Analize, Pravilnici, Zaključci, Strategije, Izjave i drugo/

- Komunalno Josipdol d.o.o. – Potpuni tekst Izjave o usklađenju općih akata Društva s ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Josipdol
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol u 2021. godini
- Suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
- Suglasnost na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Josipdol za pedagošku godinu 2022./2023.
- Suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
- Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Josipdol
- Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Josipdol
- Pravilnik o postupku unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Sukladno donošenom proračunu, planovima i aktima Općine Josipdol, programu rada i drugim, po novim zakonima, obvezujućim zadaćama, uz maksimalni angažman službenika općinskih upravnih tijela, a u suradnji s Općinskim vijećem, izvršio sam i provodio sljedeće aktivnosti:

1. Uređenje vanjskog višenamjenskog igrališta u Josipdolu je završeno. Za projekt je ostvarena financijska potpora MRRFEU za 2021. godinu u iznosu 300.000,00 kn. Završeni radovi na izgradnji šetnice, postavljanje ograde, postavljanje opreme (golovi, koševi, mreže), javna rasvjeta, vježbalište na otvorenom. Izvođačima su podmirene obveze. Priprema dokumentacije za uporabnu dozvolu. Trenutno se izrađuje geodetski snimak izvedenog stanja sa potvrdom da je isto napravljeno u skladu sa situacijskim nacrtom iz glavnog projekta.
2. Projekt rekonstrukcije i dogradnje mrtvačnice u Oštarijama je završen. Projekt dogradnje mrtvačnice financiran je sredstvima iz EU fondova u 50 % vrijednosti projekta. Obavljen je tehnički prijem ureda za graditeljstvo gdje su bile zatražena određena ispitivanja koja su odrađena. Čekaju se još nalazi dokaza o zdravstvenoj ispravnosti ugrađenih miješalica (analitičko izvješće) i novo ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te ispitivanje na ugljikovodike od strane ovlaštene pravne osobe.

3. Projekt uređenja okoliša mrtvačnice u Oštarijama je završen. Izvođačima su podmirene obveze.
4. Uređenje nogostupa, odvodnje i javne rasvjete u Kolodvorskoj ulici je završen. Postavljanja je javna rasvjeta te su time radovi rekonstrukcije i asfaltiranja završeni te su izvođačima podmirene obveze u cijelosti.
5. Odrađeno je nasipavanje poljskih puteva na području Skradnika, Cerovnika. Planirano je u drugom dijelu godine nastaviti sa nasipavanjem puteva.
6. Započeta priprema dokumentacije za asfaltiranje nerazvrstane ceste u Mihaljevićima i ceste u Modrušu u predjelu Javorovice prema spoju sa D 23 za asfaltiranje.
7. Odrađeni pojedinačni interventni popravci na asfaltiranim na svim nerazvrstanim cestama.
8. Projekt uređenja zgrade bivše škole u Modrušu je završen. Nastavljeno daljnje uređenje unutrašnjosti. Priprema dokumentacije za prijavu na natječaj kompletnog grijanja bivše škole Modruš.
9. Projekt dogradnje vrtića je u fazi izvođenja. U fazi izvođenja radova na temeljenju dječjeg vrtića Josipdol došlo je do nepredviđenih okolnosti koje usporavaju završetak prve faze radova.
 - Prilikom iskopa temeljnih traka došlo je do otvaranja kaverne. Radovi su zaustavljeni dok se ne napravi geotehničko istraživanje. Općina je morala napraviti geotehničke istraživačke radove koji obuhvaćaju geofizička istraživanja i izradu elaborata da bi se utvrdilo stanje ispod svih temeljnih traka i prijedlog sanacije istih i daljnji nastavak građevinskih radova. Prijedlog je da se zamjeni temeljno tlo ispod temeljnih traka i kaverna da se zatrpaju batudom. Sanacija toga će Općinu koštati dodatnih 466.696,38 kn.
 - Prilikom iskopa temelja došlo je do uništenja napojnog voda dovoda lož ulja do peći centralnog grijanja u prostorijama vrtića. Dužina napojnog voda iznosi oko 35 m. Novi vod je potreban iz razloga što su bakrene cijevi napajanja lož uljem u zaštitnoj cijevi potpuno izvučene i uništene. Dodatni trošak cca 15.000,00 kn
 - Prilikom iskopa temeljnih traka pronađen je čelični spremnik lakog loživog ulja kapaciteta 30 000 litara. Isti služi kao energent grijanja Osnovne škole Josipdol i dječjeg vrtića Josipdol. Ništa od navedenog nije opisano u tehničkom opisu, a niti je prikazano u situaciji glavnog projekta temeljem kojeg je dobivena građevinska dozvola. Prilikom uvođenja u građenje Izvođač radova pristupio je mikrolokaciji svih instalacija prikazanih u glavnom projektu, ali podzemne instalacije grijanja nisu bile nigdje prikazane. Prijedlog glavnog projektanta je da se iznad spremnika napravi greda čiji će ležajevi biti izvedeni betonski klinovi na dno spremnika kako ne bi vršili na njega pritisak i ne bi ga ugrozili. Također, u budućnosti moći će se spremnik izvaditi po potrebi. Iznos troškova i odgovornosti se trenutno utvrđuju.

Dodatno je napravljen hidroizolacijski plan i troškovnik jer je isti izostavljen u osnovnom projektu, a cijena tih novih, dodatnih troškova bi trebala iznositi cca 60.000,00 kn.

Do sada su, prema dostavljenih 6 privremnih situacija, odrađeni pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, zamjena materijala ispod temeljnih traka, sanacija vrtače (kaverne), te će se po preporuci glavnog nadzornog inženjera nakon izvođenja donje armirano betonske ploče obustaviti radovi sa zaključenjem ugovora, obzirom su se na neprevidenim radovima na sanaciji temeljnog tla i dodatnim radovima na hidroizolaciji stvorili uvjeti za daljnju nemogućnost izvođenja radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

10. Projekt izgradnje šetnice u Josipdolu je u fazi pripreme. Dobivena je lokacijska dozvola. Glavni projekat je u završnoj fazi. Rješavaju se imovinsko pravni odnosi s vlasnicima nekretnina na području planirane čestice.
11. Projekt modernizacije dijela državne ceste D 42 s izgradnjom dijela pješačkog nogostupa s javnom rasvjetom je pripremljen s troškovnikom te je apliciran na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupna vrijednost radova je 978.781,00 kn. Rezultati još nisu objavljeni.
12. Projekt izgradnje spoja Kolodvorske ulice u Josipdolu, tzv. željeznički put, je u fazi pripreme projektne dokumentacije. U izradi je glavni projekt na temelju posebnih uvjeta od Ureda za graditeljstvo za izdavanje građevinske dozvole. Troškovnik je napravljen. Procijenjena vrijednost radova 300.000,00 kn. Prilikom dobivanja posebnih uvjeta stvorio se problem oko podzemnih instalacija te su kablovi locirani i napravljen je plan utvrđivanja mikrolakcija podzemnih kablova te će se nakon utvrđivanja istih donijeti plan rješavanja problema da bi se mogla dobiti građevinska dozvola i nastaviti radovi na izgradnji ceste.
13. Projekt uređenja poslovne zgrade u Oštarijama je dovršen i ista je u potpunosti uređena. Potrebno je postaviti grijanje u objekt. Dobiveno je Rješenje panije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo kojim se odbija Zahtjev Općine Josipdol za dobivanjem uporabne dozvole jer je zgrada nezakonito rekonstruirana. Napravljena je procjena utrošenih sredstava prilikom izgradnje dijela objekta. Nastavljaju se daljnji naponi na pronalaženju načina ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade.
14. Projekt eJosipdol je u završnoj fazi. Projekt provodi tvrtka LIBUSOFT CICOM.
Projektom se svi postojeći programi koji se odnose na održavanje groblja, digitalne arhive i računovodstva ujedinjavaju u jedan jedinstveni program. Projektni zadatak se sastoji u sljedećim uslugama: uvid u tijek predanih zahtjeva, javan proračun, financijske kartice građana, transparentno financijsko poslovanje, zahtjevi i obrasci u digitalnom obliku, digitalizacija uredskog poslovanja, uvođenje GIS i otvorenog GIS modula te sveobuhvatnog registra nekretnina u vlasništvu Općine Josipdol.
15. Projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Josipdolu je pripremljen projekt s otkupljenim zemljištem, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom te se očekuje objava natječaja i apliciranje. Održano je nekoliko sastanaka s raznim Ministarstvima i državnim službama na temu izgradnje vatrogasnog doma u Josipdolu.

16. Projekt izgradnja dvorane u Oštarijama je pripremljen projekt s riješenim imovinsko pravnim odnosima, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom. Očekuje se objava natječaja i apliciranje. Održano je nekoliko sastanaka s raznim Ministarstvima, državnim službama, županijskim službama na temu izgradnje dvorane u Oštarijama.
17. Rekonstrukcija NC Mihaljevići je pripremljen projekt s riješenim imovinsko pravnim odnosima, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom. Čeka se otvaranje natječaja te apliciranje istog na natječaj.
18. Izgradnja mosta na suhom koritu rijeke Mrežnice je projekt za koji je izrađena projektna dokumentacija i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
19. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je izrađen. Poništen je postupak natječaja 2 puta zbog nepotpune pristigle natječajne dokumentacije svih prijavitelja. Stupio je na snagu Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Donesen je i Pravilnik kojim je propisana dokumentacija prema kojoj će se pripremiti tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta. Priprema natječajne dokumentacije je u tijeku.
20. Općina se prijavila na natječaj uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na Projekt javnih radova. Zaposlena je jedna osoba na rok od 6 mjeseci od 1.6.2022. do 30.11.2022.
21. Projekt ZAŽELI – NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI je u završnoj fazi. Razdoblje provedbe projekta je od 9.6.2021. do 9.12.2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.189.794,00 kn. Kroz projekt je zaposleno 13 žena pripadnica ciljne skupine te pružena potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju prema 90-ak krajnjih korisnika. Žene su bile zaposlene od 5.7.2021. do 30.6.2022. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području Općine Josipdol, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koja će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Josipdol. Kroz projekt je obrazovano, odnosno osposobljeno 10 pripadnica ciljne skupine uključene u projekt što će utjecati na radni potencijal žena pripadnica ciljnih skupina i povećanje njihove zapošljivosti nakon završetka projekta. Do sada su poslana 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava u iznosu od 930.681,40 kn. U tijeku je izrada ZNS-a br. 5 u iznosu od 175.205,74 kn. Zahtjevi se podnose po proteku svaka tri mjeseca od početka razdoblja provedbe projekta.
22. Komunalno vozilo - početkom 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada“ za razdoblje provedbe 17.2.2021. – 17.4.2022. Vrijednost projekta iznosi 1.508.135,00 kn, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.376.416,64 kn, dok se bespovratna sredstva dodjeljuju u iznosu 1.169.954,14 kn, što čini 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Vozilo je isporučeno 9. prosinca 2021. od strane tvrtke Gradatin d.o.o. Dana 25. siječnja 2022. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost privremeno je odobrio Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 3, prema ugovoru KK.06.3.1.18.0111 – vezano za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje

otpada. Odobrena su sredstva u iznosu od 1.345.000,00 kn (iznos računa bez PDV-a) od čega Fond dodjeljuje 85%, odnosno 1.143.250,00 kn. Ukupni iznos računa izdanog od tvrtke GRADATIN d.o.o. za isporučeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada iznosi 1.681.250,00 kn. Fond nam je još dužan isplatiti sredstva u iznosu od 25.500,00 kn, a koji iznos smo potraživali u Završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava u 4 mjesecu.

23. Projekt izgradnje spojnog cjevovoda Trojvrh je fazi pripreme projektne dokumentacije. MRRFEU financiralo je prvu fazu izrade projektne dokumentacije u iznosu 250.000,00 kn. Izrađivač projektne dokumentacije je tvrtka FLUMING iz Rijeke. U dogovoru sa direktorom Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin dogovoren je spoj postojećeg cjevovoda na vodoopskrbni sustav iz Općine Plaški na vodovod Trojvrh.
24. Projekt izgradnje sekundarnog vodovoda Modruš je u tijeku. Ukupno je izgrađeno 35-40 priključaka. Potrebno ukupno 74 priključka za naselje Modruš, a podneseno je 53 zahtjeva. Procijenjena ukupna vrijednost radova 1.170.826,00 kn.
25. Sa predstavnicima tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin je odrađeno nekoliko sastanka na temelju VOS Općine Josipdol naselja Trojvrh i Modruš. Plan je izrada Idejno rješenja u 2022 godini, a u 2023 godini izraditi glavni pojekat i 2024 ukoliko se osiguraju sredstva spojiti Bocino vrelo na naselje Modruš.
26. Projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta je u tijeku. Projektna dokumentacija je pripremljena i predana nadležnom uredu za građevinarstvo. Problem je projekt koji je radila Općina prije nekoliko godina koji je suprotan UPU i nemoguće je ishoditi dozvolu na temelju takvog projekta. Projekt nije u skladu sa člankom 10 gdje stoji da se propisuje da je u Zoni K2 minimalno veličina građevinske čestice 2500 m², a minimalna širina građevne čestice 40 m, dok je priloženim glavnim projektom koji je radila Općina prije nekoliko godina predviđeno formiranje građevinske čestice površine 2450 m², širine najužeg dijela čestice cca 24 m, a najšireg dijela cca 34 m. U fazi smo pre projektiranja projekta da bude u skladu sa UPU.
27. Projekt dogradnje mrtvačnice u Josipdolu je pripremljen i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom uredu za građevinarstvo.
28. Projekt uređenja centra naselja Josipdol je u fazi idejnog rješenja. U sklopu uređenja planirano je ukloniti nelegalno izgrađene garaže i urediti prostor parkirališta za stanare s nadstrešnicama.
29. Projekt uređenja parkirališta Općine je prijavljen na natječaj središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gdje je projekt odobren i iznos sufinanciranja iznosi 250.000,00 kn. Napravljeno je idejno rješenje uređenja. Priprema dokumentacija za provođenje postupka javne nabave. Planirani radovi u drugoj polovici godine.
30. Projekt izgradnje nogostupa preko mosta u Oštarijama je dovršen i s Hrvatskim cestama se na 2 sastanka razgovaralo da su obećale da će financirati radove što oni poriču. Pregovori se nastavljaju. Projekt je napravljen i procijenjena vrijednost radova iznosi oko cca 150.000,00 kn

31. Projekt izgradnje trga u centru naselja Josipdol je dovršen i podmirene su sve obveze izvođačima. Za potrebe urbanog uređenja postavljen je „info pano“ na kojem će se nuditi servisne informacije o turističkim sadržajima i ponudama u Općini Josipdol. Info pano nije još pušten u sustav iz razloga što HEP ima problem sa dobavom određenih stvari vezanih za puštanje u funkciju. Očekuje se do ljeta stavljanje u funkciju
32. Projekt brendiranja Josipdola je u tijeku provedbe te je završena prva faza izrade brenda. Odabran je slogan „Josipdol u ♥ Hrvatske“.
33. Plan razvoja Općine je napravljen za razdoblje 2021-2027. godine. Osnovni ciljevi su uravnotežen i održiv gospodarski razvoj, razvoj kvalitetnog i konkurentnog turizma, jačanje i razvoj obrtništva, izgradnja i upravljanje komunalnom infrastrukturom, poboljšanje životnih standarada. Razvoj društvenih djelatnosti, očuvanje i održivo korištenje kulturno povijesne baštine.
34. Projekt rekonstrukcije DVD-a Oštarije je dovršen. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa je u tijeku. Održano nekoliko sastanaka sa svim sudionicima predmetnog postupka.
35. Planirana izrada geodetskog elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Spoj od mosta u Oštarijama do centra Josipdola, D42, k.o. Oštarije, k.č. 4498, 4068, k.o. Josipdol, k.č. 2680)
36. Planirana izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Od centra Josipdola prema Modrušu, D23, k.o. Josipdol, k.č. 2682-od centra prema k.č. 1261, 1261, 2681/1)
37. Planirana izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Skradnik od škole prema Josipdolu, D23, k.o. Skradnik, k.č. 4391/1, k.o.Oštarije, k.č. 4378/2, k.o. Josipdol k.č. 129, k.č. 2682- od centra Josipdola prema Skradniku
38. Projekt stari grad Modruš prijavljen na natječaj i odobren od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Natječaj se počeo provoditi u 2021 godini i završeni su u prvom kvartalu 2022 godine.
39. Vojarna Skradnik- u tijeku je rješavanje vlasništva u korist Općine Josipdol od Republike Hrvatske i izrada pred investicijskog ulaganja.
40. Priprema dokumentacije za javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u Kulturi u Republici Hrvatskoj vezano za stari grad Modruš. Projekt je pripremljen i prijavljena na natječaj koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 838.598,13 kn.
41. Napravljen je troškovnik sanacije Fontane Rožić i napravljen je Projekt sanacije te je isti apliciran na natječaj na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ukupan iznos 478. 821,26 kn.
42. Priprema projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 42 (Ogulinska ulica) u dužini 900 m i isti je prijavljen na natječaj Program podrške brdsko planinskim područjem. Ukupni iznos radova je 1.299.990,00 kn

43. Priprema projektne tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 23 (Senjska ulica) u dužini od 520 m. Izrada nogostupa je prijavljena na natječaj Program održivog razvoja lokalne zajednice. Iznos radova je 932.045,00 kn
44. Napravljena je projektne tehnička dokumentacija za izradu igrališta u Skradniku. Napravljen je troškovnik radova. Projekt je prijavljen na Ministarstvo turizma i sporta. Ukupan iznos radova iznosi 601.352,5 kn.
45. Izrađena je projektne tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa sportskog kompleksa Josipdol. Projekt je prijavljen na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost je 575.000,00 kn
46. Izrađena je dokumentacija za prijave na natječaj financijskih potreba za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti za 2022. godinu. Projekt je prijavljen u siječnju na natječaj koji je raspisao Središnji državni ured za demografiju i mlade. Ukupna investicija iznosi 220.000,00 kn.
47. Priprema projektne dokumentacije za pješačku stazu- nogostup u Skradniku uz D-23. Napravljeno idejno rješenje i troškovnik te predan zahtjev za lokacijskom dozvolom
48. Pripremljena dokumentacija i prijavljen projekt uređenje autobusnih stajališta u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i Modrušu na natječaj koji je raspisala Karlovačka županija. Vrijednost radova iznosi 101.200,00 kn.
49. Pripremljen i prijavljen projekta proslave Sv. Trojstva u Modrušu. Traženi iznos 30.000,00 kn. Natječaj raspisan od strane Karlovačke županije.
50. Pripremljen i prijavljen projekt ZAŽELI za Općinu Josipdol - faza III. Projekt je prijavljen na MRRFEU. Procijenjena vrijednost je 642.720,00 kn
51. Priprema projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića Josipdol (igralište). Najave da će natječaj biti u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade.
52. Priprema i prijava projekta pod nazivom Provedba kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2022. godini koji je apliciran na natječaj Karlovačke županije. Iznos je 10.000,00 kn.
53. Pripremljen i prijavljen projekt proširenja mjesnog groblja Josipdol. Prijavljen projekt na javni natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Iznos radova 786.795,00 kn.
54. Priprema projekta za prijavu na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja sa nazivom Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Josipdolu. Iznos radova 3.672.000,00 kn.
55. Priprema dokumentacije za izgradnja nerazvrstane ceste na Lageru - NC-JOS-0105-LAGER. Prijavljen projekt na natječaj Karlovačke županije u iznosu od 265.975,00 kn. Ukupan iznos radova na 109,07 m ceste.

Općina Josipdol u suradnji s Karlovačkom županijom, Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije sudjeluje redovno na sastancima s ciljem unaprijeđena kvalitete življenja u Općini Josipdol.

Slijedi daljnje usklađivanje općih akata, pravilnika i odluka u skladu sa zakonima RH, rješavanje imovinsko pravnih odnosa nekretnina u vlasništvu Općine Josipdol, obnova i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol te uredno izvršavanje svih tekućih obveza u našoj Općini: financiranje škole, dječjeg vrtića, održavanje javne rasvjete, groblja, itd.

Svakodnevno surađujemo i komuniciramo sa svojim sumještanima, s našim privatnim poduzetnicima, mjesnim odborima, javnim ustanovama, školom, dječjim vrtićem, ambulantom, župama, civilnim društvima i drugim čimbenicima i subjektima ove Općine. Neophodno je ulagati u lokalne javne ceste (tj. njihovo održavanje, čišćenje snijega, sanaciju, modernizaciju), zatim održavanje nogostupa, groblja, javne rasvjete, deponije, vodovoda, drugih javnih površina i objekata.

Iniciramo neke mogućnosti kako bi mladim obiteljima mogli olakšati stambene potrebe da odluče ostati ovdje živjeti i raditi. Razmatraju se načini o konkretnom stambenom zbrinjavanju, ali i poticanju zapošljavanja što će krenuti uz najavljeni državni angažman.

U svom izvješću zahvaljujem se svojim suradnicima, Općinskom vijeću i vrijednim općinskim službenicima, svim sumještanima dobrih namjera, lokalnim poduzetnicima, trgovačkim društvima, obrtnicima. Također, zahvaljujem se županici i Županiji, premijeru i Vladi RH te državnim službama.

Hvala na svakom Vašem konstruktivnom prijedlogu i doprinosu u donošenju i realizaciji zacrtanih planova, a u cilju napredovanja i razvitka Općine Josipdol.

Općinski načelnik

Dragan Rudančić, mag. ing. silv.