



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 024-08/23-01/8
URBROJ: 2133-13-1-23-1
Josipdol, 30. ožujka 2023.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. stavka 1. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke Županije", broj 12/21 i 40/21), Općinski načelnik Općine Josipdol, dana 30. ožujka 2023. godine, podnosi

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JOSIPDOL za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine

PLANSKO-PROGRAMSKE ZADAĆE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 5 sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol (s 41 točkom dnevnog reda). Općinski načelnik je s općinskim upravnim tijelima pripremao prijedloge svih odluka za Općinsko vijeće Općine Josipdol. Sve usvojene odluke bile su opravdane i zakonski inicirane i predložene bilo od raznih nadležnih institucija i tijela ili od Općinskog vijeća, općinskog načelnika te upravnih tijela, za raspravu, donošenje i provedbu, odnosno primanje na znanje. Iznosim taksativni popis svih donesenih odluka i akata u predmetnom izvještajnom razdoblju:

ODLUKE

- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Josipdol
- Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora
- Odluka o imenovanju članova Vijeća časti
- Odluka o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme za učenike osnovnih škola s područja općine Josipdol za školsku godinu 2022./2023.
- Odluka o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
- Odluka o dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
- Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Josipdol
- Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području općine Josipdol
- Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Josipdol
- Odluka o građenju spomenika i sakralnih objekata
- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Modruš
- Odluka o suglasnosti za apliciranje na natječaj unutar operacije 2.2.1. "Razvoj opće

- društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a", kojem je investitor Općina Josipdol, za projekt "Stara škola Modruš - opremanje Društvenog doma"
- Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – groblje Vojnovac
 - Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 - Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2022. godinu
 - Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - šetnica Josipdol
 - Odluka o dodjeli novčanih sredstava najboljim pojedincima u sportu
 - Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Ogulin
 - Odluka o ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića "Josipdol" za 2022. godinu
 - Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Josipdol" od roditelja – korisnika usluga
 - Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Josipdol
 - Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava
 - Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Josipdol
 - Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol
 - Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Komunalno Josipdol d.o.o.
 - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Josipdol"
 - Odluka o donošenju Strategije razvoja pametne općine Josipdol za razdoblje do 2026.
 - Odluka o donošenju Strategije razvoja turizma općine Josipdol za razdoblje do 2026. godine
 - Odluka o donošenju Strategije razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za razdoblje do 2027. godine
 - Odluka o izvršavanju Proračuna općine Josipdol za 2023. godinu
 - Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Josipdol za 2023. godinu
 - Odluka o komunalnoj naknadi
 - Odluka o komunalnom doprinosu
 - Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Ogulin
 - Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 - Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Josipdol za 2022. godinu

PLANOVI

- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
- Financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2023. godinu

PROGRAMI

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu
- Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu
- Program o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području Općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
- Program potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2023. godinu
- Program javnih potreba u sportu na području općine Josipdol za 2023. godinu
- Program javnih potreba u kulturi na području općine Josipdol za 2023. godinu
- Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2023. godinu
- Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2023. godinu
- Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
- Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Josipdol i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Josipdol u 2023. godini
- Program javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu
- Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2023. godinu
- Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Josipdol u 2023. godini
- Program utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
- Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
- Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjeni Programa utroška turističke pristojbe za 2022. godinu
- Program o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2022. godinu
- Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
- Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu

IZVJEŠĆA

- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba kulturi za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. za 2021. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Josipdol za pedagošku godinu 2021.-2022.
- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

OSTALO / Analize, Pravilnici, Zaključci, Strategije, Izjave i drugo/

- Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području općine Josipdol
- Suglasnost na Odluku o cijeni kraćih programa
- Proračun Općine Josipdol za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
- Suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
- Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Josipdol
- Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Josipdol

Sukladno donošenom proračunu, planovima i aktima Općine Josipdol, programu rada i drugim, po novim zakonima, obvezujućim zadaćama, uz maksimalni angažman službenika općinskih upravnih tijela, a u suradnji s Općinskim vijećem, izvršio sam i provodio sljedeće aktivnosti:

1. Uređenje vanjskog višenamjenskog igrališta u Josipdolu je završeno. Za projekt je ostvarena financijska potpora MRRFEU za 2021. godinu u iznosu 300.000,00 kn. Završeni radovi na izgradnji šetnice, postavljanje ograde, postavljanje opreme (golovi, koševi, mreže), javna rasvjeta, vježbalište na otvorenom. Izvođačima su podmirene obveze. Pripremljena dokumentacija za uporabnu dozvolu te se čeka termin ureda za graditeljstvo za tehnički pregled.
2. Projekt rekonstrukcije i dogradnje mrtvačnice u Oštarijama je završen. Projekt dogradnje mrtvačnice financiran je sredstvima iz EU fondova u 50 % vrijednosti projekta. Tehnički prijem od ureda za graditeljstva za dobivanje uporabne dozvola je obavljen te je dobivena pravomoćna uporabna dozvola.
3. Projekt uređenja okoliša mrtvačnice u Oštarijama završeno. Izvođačima su podmirene obveze.
4. Uređenje nogostupa, odvodnje i javne rasvjete u Kolodvorskoj ulici je završeno. Pripremljene su stope za stupove i provučeni su kablovi za stupove te je postavljena javna rasvjeta. Radovi rekonstrukcije i asfaltiranja su završeni te su izvođačima podmirene obveze.

5. Uređenje odvodnje i asfaltiranje NC dijela Karlovačke ulice prema DIP-U je projekt koji je dovršen i sve obveze prema izvođačima su podmirene.
6. Plan asfaltiranja nerazvrstanih cesta za 2022 godinu je dovršen. Za sva asfaltiranja su podmirene obveze prema izvođaču.
7. Projekt uređenja zgrade bivše škole u Modrušama je završen. U predmetnoj zgradi su dodatno kupljeni stolovi, stolice te čajna kuhinja. Sve obveze prema izvođačima su podmirene. Preostalo je postaviti grijanje. Izrađen je troškovnik za grijanje. Napravljena je prijava projekta grijanja na natječaj LAG-a iz kojeg bi se isfinanciralo postavljanje centralnog grijanja.
8. Projekt asfaltiranja NC Vajin Vrh je završen. Projekt je financiran dijelom Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva u iznosu od 171.000,00 kn. Sve obveze prema izvođaču radova su izvršene.
9. Projekt dogradnje vrtića je završen u prvoj fazi. Pripremljena je dokumentacija za prijavu natječaja za fazu II te se očekuje raspisivanje natječaja prema najavama do ljeta 2023. godine. U fazi I izvođenja radova na temeljenju dječjeg vrtića Josipdol došlo je do nepredviđenih okolnosti koje su usporile završetak prve faze radova.
 - Prilikom iskopa temeljnih traka došlo je do otvaranja kaverne. Radovi su zaustavljeni dok se ne napravi geotehničko istraživanje. Općina je morala napraviti geotehničke istraživačke radove koji obuhvaćaju geofizička istraživanja i izradu elaborata da bi se utvrdilo stanje ispod svih temeljnih traka i prijedlog sanacije istih i daljnji nastavak građevinskih radova. Napravljena je zamjena temeljnog tla ispod temeljnih traka i kaverna te se zatrpalo s batudom.
 - Prilikom iskopa temelja došlo je do uništenja napojnog voda dovoda lož ulja do peći centralnog grijanja u prostorijama vrtića. Dužina napojnog voda iznosi oko 35m. Novi vod je potreban iz razloga što su bakrene cijevi napajanja lož uljem u zaštitnoj cijevi potpuno izvučene i uništene.
 - Prilikom iskopa temeljnih traka pronađen je čelični spremnik lakog loživog ulja kapaciteta 30 000 litara. Isti služi kao energent grijanja Osnovne škole Josipdol i dječjeg vrtića Josipdol. Ništa od navedenog nije opisano u tehničkom opisu, a niti je prikazano u situaciji glavnog projekta temeljem kojeg je dobivena građevinska dozvola. Prilikom uvođenja u građenje Izvođač radova pristupio je mikrolokaciji svih instalacija prikazanih u glavnom projektu, ali podzemne instalacije grijanja nisu bile nigdje prikazane. Prijedlog glavnog projektanta je da se iznad spremnika napravi greda čiji će ležajevi biti izvedeni betonski klinovi na dno spremnika kako ne bi vršili na njega pritisak i ne bi ga ugrozili što je i izvedeno u radovima. Također, u budućnosti moći će se spremnik izvaditi po potrebi. Održano je nekoliko sastanaka sa ravnateljicom OŠ Josipdol, pročelnicom za prosvjetu Karlovačke županije i dožupanicom Karlovačke županije na temu grijanja. Dogovoreno je da će županija isfinancirati manji spremnik koji će biti nadzemni. Dok se radovi ne izvedu koristiti će se postojeći spremnik.
10. Projekt izgradnje šetnice u Josipdolu je u fazi pripreme dokumentacije. U tijeku je izrada geodetskog elaborata i izdavanje dozvola.

11. Procjena rizika od velikih nesreća je donesena temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite. Tijekom izrade Procjene rizika ugovorom je angažirana tvrtka DLS d.o.o. ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.
12. Projekt modernizacije dijela državne ceste DC 42 s izgradnjom dijela pješačkog nogostupa s javnom rasvjetom je pripremljen s troškovnikom te je apliciran na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupna vrijednost radova je 978.781,00 kn.
13. Projekt izgradnje spoja Kolodvorske ulice u Josipdolu, tzv. željeznički put, je u fazi pripreme projektne dokumentacije. U izradi je glavni projekt na temelju posebnih uvjeta od Ureda za graditeljstvo za izdavanje građevinske dozvole. Troškovnik je napravljen. Procijenjena vrijednost radova 60.099,50 eura. Radovi su malo zaustavljeni zbog određivanja mikrolakcije kablova jer isti odstupaju od planova.
14. Projekt uređenja poslovne zgrade u Oštarijama je dovršen i ista je u potpunosti uređena. Potrebno je postaviti grijanje u objekt. Potrebno je legalizirati nezakonito dograđeni stražnji dio zgrade (gledano iz smjera javnoprometne površine (D42) kako bi se ishodila uporabna dozvola obzirom da ista nije dobivena zbog nezakonite rekonstrukcije građevine. Obraćali smo se nekoliko puta na razne institucije tražeći pomoć na koji način legalizirati nezakonito dograđeni dio. Do kraja 2022. nije stigao niti jedan pozitivan prijedlog moguće legalizacije.
15. Projekt eJosipdol je završen. Projekt provodi tvrtka LIBUSOFT CICOM.
Projektom se svi postojeći programi koji se odnose na održavanje groblja, digitalne arhive i računovodstva ujedinjavaju u jedan jedinstveni program. Projektni zadatak se sastoji u sljedećim uslugama: uvid u tijek predanih zahtjeva, javan proračun, financijske kartice građana, transparentno financijsko poslovanje, zahtjevi i obrasci u digitalnom obliku, digitalizacija uredskog poslovanja, uvođenje GIS i otvorenog GIS modula te sveobuhvatnog registra nekretnina u vlasništvu Općine Josipdol.
16. Projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Josipdolu je pripremljen projekt s otkupljenim zemljištem, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom te se očekuje objava natječaja i apliciranje. Održano je nekoliko sastanaka s raznim ministarstvima i državnim službama na temu izgradnje vatrogasnog doma u Josipdolu.
17. Projekt izgradnja dvorane u Oštarijama je pripremljen projekt s riješenim imovinsko pravnim odnosima, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom. Očekuje se objava natječaja i apliciranje. Održano je nekoliko sastanaka s raznim Ministarstvima, državnim službama, županijskim službama na temu izgradnje dvorane u Oštarijama.
18. Rekonstrukcija NC Mihaljevići je u potpunosti pripremljen projekt s riješenim imovinsko pravnim odnosima, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom. Čeka se otvaranje natječaja te apliciranje istog na natječaj.
19. Izgradnja mosta na suhom koritu rijeke Mrežnice je projekt za koji je izrađena projektna dokumentacija i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Potrebno je usklađenje geodetskog elaborata zbog neusklađenosti sa propisima i građenju. Održan je sastanak s geodetskom tvrtkom koja je radila geodeziju te će se izraditi usklađenje.

20. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je u postupku izrade u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede. Utvrdili smo da je pripadajuća dokumentacija iz 2018. godine, odnosno da je ista zastarjela za raspisivanje javnog natječaja. Utvrdili smo na temelju izvotka iz zemljišnih knjiga za k. o. Modruš gdje je utvrđeno da se svega 5-6 katastarskih čestica iz pripadajuće tablice (cca 150 izvadaka) nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske, nego su vlasništvo Općine Josipdol, što jasno implicira da se ne može raspisati javni natječaj obzirom se mora raspisati istovremeno za sve katastarske čestice koje se nalaze u Programu, te da treba mijenjati Program.
21. Općina se prijavila na natječaj uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na Projekt javnih radova. Zaposlena je jedna osoba na rok od 6 mjeseci od 1.6.2022. do 30.11.2022.
22. Projekt ZAŽELI – NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI je završen. Razdoblje provedbe projekta je od 9.6.2021. do 9.12.2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.189.794,00 kn. Kroz projekt je zaposleno 13 žena pripadnica ciljne skupine te pružena potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju prema 90-ak krajnjih korisnika. Žene su bile zaposlene od 5.7.2021. do 30.6.2022. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području Općine Josipdol, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koja će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Josipdol. Kroz projekt je obrazovano, odnosno osposobljeno 10 pripadnica ciljne skupine uključene u projekt što će utjecati na radni potencijal žena pripadnica ciljnih skupina i povećanje njihove zapošljivosti nakon završetka projekta.
23. Komunalno vozilo - početkom 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada“ za razdoblje provedbe 17.2.2021. – 17.4.2022. Vrijednost projekta iznosi 1.508.135,00 kn, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.376.416,64 kn, dok se bespovratna sredstva dodjeljuju u iznosu 1.169.954,14 kn, što čini 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Vozilo je isporučeno 9. prosinca 2021. od strane tvrtke Gradatin d.o.o. Dana 25. siječnja 2022. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost privremeno je odobrio Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 3, prema ugovoru KK.06.3.1.18.0111 – vezano za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Odobrena su sredstva u iznosu od 1.345.000,00 kn (iznos računa bez PDV-a) od čega Fond dodjeljuje 85%, odnosno 1.143.250,00 kn. Ukupni iznos računa izdanog od tvrtke GRADATIN d.o.o. za isporučeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada iznosi 1.681.250,00 kn.
24. Projekt izgradnje spojnog cjevovoda Trojvrh je fazi pripreme projektne dokumentacije. MRRFEU financiralo je prvu fazu izrade projektne dokumentacije u iznosu 250.000,00 kn. Izrađivač projektne dokumentacije je tvrtka FLUMING iz Rijeke. Projekt je zastao zbog upisa ŽC Cerovnik-Kunić. U dogovoru sa direktorom Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin dogovoren je spoj postojećeg cjevovoda na vodoopskrbni sustav iz Općine Plaški na vodovod Trojvrh.

25. Projekt izgradnje sekundarnog vodovoda Modruš je u tijeku. Ukupno je izgrađeno 35-40 priključaka. Potrebno je ukupno 74 priključka za naselje Modruš, a podneseno je 53 zahtjeva. Procijenjena ukupna vrijednost radova 1.170.826,00 kn. Sa radovima se stalo u ljeto jer je Modruš ostao bez vode zbog zatvaranja ventila od strane djelatnika HAC-a na tunelu jer izvorište kojima se oni napajaju iz Brinja je bilo s manjim dotokom te su morali napuniti i održavati svoje spremnike zbog vatrozašte.
26. S predstavnicima društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin je odrađeno nekoliko sastanka na temelju VOS Općine Josipdol naselja Trojvrh i Modruš. Plan je izrada Idejnog rješenja u 2023 godini i glavnog projekta i 2024 ukoliko se osiguraju sredstva spojiti Bocino vrelo na naselje Modruš. Također je dogovorena izmjena azbestnih cijevi naselja Josipdol u dužini cca 1 km u u sljedećoj godini.
27. Projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta je u tijeku. Projektna dokumentacija je pripremljena i predana nadležnom uredu za građevinarstvo. Problem je projekt koji je radila Općina prije nekoliko godina koji je suprotan UPU i nemoguće je ishoditi dozvolu na temelju takvog projekta. Projekt nije u skladu sa člankom 10 gdje stoji da se propisuje da je u Zoni K2 minimalno veličina građevinske čestice 2500 m², a minimalna širina građevne čestice 40 m, dok je priloženim glavnim projektom koji je radila Općina prije nekoliko godina predviđeno formiranje građevinske čestice površine 2450 m², širine najužeg dijela čestice cca 24 m, a najšireg dijela cca 34 m. U fazi smo pre projektiranja projekta da bude u skladu sa UPU.
28. Projekt dogradnje mrtvačnice u Josipdolu je pripremljen i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom uredu za građevinarstvo.
29. Projekt proširenja groblja u tijeku pripreme dokumentacije. Izvršen je geodetski elaborat cijepanja čestice radi ukidanja javnog dobra-puta. Izrađen je Geodetski elaborat spajanja čestica radi formiranja građevinske čestice. Planirana prijava sufinanciranja na javni poziv.
30. Projekt uređenja centra naselja Josipdol je u fazi idejnog rješenja. U sklopu uređenja planirano je ukloniti nelegalno izgrađene garaže i urediti prostor parkirališta za stanare s nadstrešnicama.
31. Projekt uređenja parkirališta Općine je prijavljen na natječaj središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gdje je projekt odobren i iznos sufinanciranja iznosi 250.000,00 kn. Ukupni iznos projekta iznosi 511.780,50 kn. Radovi su izvedeni u potpunosti. Obveze prema izvođaču su podmirene.
32. Projekt izgradnje nogostupa preko mosta u Oštarijama je dovršen i s Hrvatskim cestama se na 2 sastanka razgovaralo da su obećale da će financirati radove što oni poriču. Pregovori se nastavljaju. Projekt je napravljen i procijenjena vrijednost radova iznosi oko cca 150.000,00 kn.
33. Projekt izgradnje trga u centru naselja Josipdol je dovršen i podmirene su sve obveze izvođačima. Za potrebe urbanog uređenja postavljen je „info pano“ na kojem će se nuditi servisne informacije o turističkim sadržajima i ponudama u Općini Josipdol. Info pano nije još pušten u sustav iz razloga sa HEP-ovom dobavom određenih stvari vezanih za puštanje u funkciju. Očekuje se skoro puštanje u rad.

34. Projekt brendiranja Josipdola je u tijeku provedbe te je završena prva faza izrade brenda. Odabran je slogan „Josipdol u ♥ Hrvatske“.
35. Plan razvoja Općine je napravljen za razdoblje 2021-2027. godine. Osnovni ciljevi su uravnotežen i održiv gospodarski razvoj, razvoj kvalitetnog i konkurentnog turizma, jačanje i razvoj obrtništva, izgradnja i upravljanje komunalnom infrastrukturom, poboljšanje životnih standarada. Razvoj društvenih djelatnosti, očuvanje i održivo korištenje kulturno povijesne baštine.
36. Projekt rekonstrukcije DVD-a Oštarije je dovršen. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa je u tijeku. Održano nekoliko sastanaka sa svim sudionicima predmetnog postupka.
37. Projekt stari grad Modruš prijavljen na natječaj i odobren od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Natječaj se počeo provoditi u 2021 godini i planirani završen je u 2022. Odrađeni su radovi arheološkog istraživanja. Obveze su podmirene.
38. Vojarna Skradnik- u tijeku je rješavanje vlasništva u korist Općine Josipdol od Republike Hrvatske i izrada projektnog plana. Pred investicijska studija za je napravljena pod nazivom Rekonstrukcija i prenamjena vojarnje “Skradnik” u poduzetnički centar. Napravljena je pro cjenjena vrijednost Vojarne te se prikupljaju preostali dokumenti koje nas traži država da bi napravili Zahtjev za doniranjem ili kupnjom Vojarne od RH.
39. Priprema dokumentacije za javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u Kulturi u Republici Hrvatskoj vezano za stari grad Modruš.
40. Napravljen je troškovnik sanacije Fontane Rožić i napravljen je Projekt sanacije te je isti apliciran na natječaj na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ukupan iznos 478. 821,26 kn.
41. Priprema projektne tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 42 (Ogulinska ulica). Izrađen je geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Spoj od mosta u Oštarijama do centra Josipdola, DC 42, k.o. Oštarije, k.č. 4498, 4068, k.o. Josipdol, k.č. 2680).
42. Priprema projektne tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 42 (Ogulinska ulica) u dužini 900 m i isti je prijavljen na natječaj Program podrške brdsko planinskim područjem. Ukupni iznos radova je 1.299.990,00 kn. Projekt je pozitivno ocjenjen te su dodijeljena sredstva u iznosu od 500.000,00 kn.
43. Priprema projektne tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 23 (Senjska ulica). Izrađen geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Od centra Josipdola prema Modrušu, D23, k.o. Josipdol, k.č. 2682-od centra prema k.č. 1261, 1261, 2681/1).
44. Priprema projektne tehničke dokumentacija za izgradnju nogostupa uz D 23 (Senjska ulica) u dužini od 520 m. Izrada nogostupa je prijavljena na natječaj Program održivog razvoja lokalne zajednice. Ukupna procjena vrijednost radova iznosi cca 1.700.000,00 kn. Projekt je pozitivno ocjenjen te su dodijeljena sredstva u iznosu od 250.000,00 kn.

45. Priprema dokumentacije za javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u Kulturi u Republici Hrvatskoj vezano za stari grad Modruš. Projekt je pripremljen i prijavljena na natječaj koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 838.598,13 kn.
46. Izrađen je geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Skradnik od škole prema Josipdolu, D23, k.o. Skradnik, k.č. 4391/1, k.o.Oštarije, k.č. 4378/2, k.o. Josipdol k.č. 129, k.č. 2682- od centra Josipdola prema Skradniku
47. Napravljena je projektno tehnička dokumentacija za izradu igrališta u Skradniku. Napravljen je troškovnik radova. Projekt je prijavljen na Ministarstvo turizma i sporta. Ukupan iznos radova iznosi 601.352,5 kn.
48. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa sportskog kompleksa Josipdol. Projekt je prijavljen na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost je 575.000,00 kn
49. Izrađena je dokumentacija za prijave na natječaj financijskih potreba za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti za 2022. godinu. Projekt je prijavljen u siječnju na natječaj koji je raspisao Središnji državni ured za demografiju i mlade. Ukupna investicija iznosi 220.000,00 kn.
50. Pripremljena dokumentacija i prijavljen projekt uređenje autobusnih stajališta u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i Modrušu na natječaj koji je raspisala Karlovačka županija. Vrijednost radova iznosi 101.200,00 kn. Projekt je nakon pregleda pozitivno ocjenjen te su nam odobrena sredstva u potpunosti. Autobusna stajališta su kupljena te su uskladištena dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi.
51. Pripremljen i prijavljen projekta proslave Sv. Trojstva u Modrušu. Traženi iznos 30.000,00 kn. Natječaj raspisan od strane Karlovačke županije. Odobrena su sredstva u iznosu od 15 000,00 kn. Kupljena je pozornica za razna događanja i audio razglas prenosivi.
52. Pripremljen i prijavljen projekt ZAŽELI za Općinu Josipdol - faza III. Projekt je prijavljen na MRRFEU. Procijenjena vrijednost je 642.720,00 kn
53. Priprema i prijava projekta pod nazivom Provedba kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2022. godini koji je apliciran na natječaj Karlovačke županije. Iznos je 10.000,00 kn.
54. Pripremljen i prijavljen projekt proširenja mjesnog groblja Josipdol. Prijavljen projekt na javni natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Iznos radova 786.795,00 kn. Projekt je prošao na natječaju te su odobrena sredstva u iznosu od 120 000,00 kn.
55. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa gdje je riješena sa Gospićko Senjskom Biskupijom uknjižba prava vlasništva na temelju Ugovora o darivanju nekretnine Gospićke Senjske Biskupije; Župe Svetog Josipa k.č.br. 799, zk.ul.br. 99, k.o. Munjava.

56. Projekt modernizacije javne rasvjete u općini Josipdol je u priprema dokumentaciji za javni poziv koje se očekuje najkasnije do travnja 2023 godine. Modernizacijom bi se obuhvatilo cijelo područje Općine Josipdol sa izmjenom svih rasvjetnih tijela sa štedljivim rasvjetnim tijelima.
57. Priprema dokumentacije za prijavu na projekt mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu , pod mjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivredi i šumarstva. Vrijednost radova rekonstrukcije sa asfaltiranje, Operacije 4.3.3. iznosi 7.500.000 kn.
58. Projekt lugarnice Modruš je u postupku pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pod nazivom "MODRUŠ – ARHEOLOŠKO VRELO SREDNJOVJEKOVLJA".
Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, te svih ostalih potrebnih dokumenata za prijavu projekta.

Općina Josipdol u suradnji s Karlovačkom županijom, Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije sudjeluje redovno na sastancima s ciljem unaprijeđena kvalitete življenja u Općini Josipdol.

Slijedi daljnje usklađivanje općih akata, pravilnika i odluka u skladu sa zakonima RH, rješavanje imovinsko pravnih odnosa nekretnina u vlasništvu Općine Josipdol, obnova i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol te uredno izvršavanje svih tekućih obveza u našoj Općini: financiranje škole, dječjeg vrtića, održavanje javne rasvjete, groblja, itd.

Svakodnevno surađujemo i komuniciramo sa svojim sumještanima, s našim privatnim poduzetnicima, javnim ustanovama, školom, dječjim vrtićem, ambulantom, župama, civilnim društvima i drugim čimbenicima i subjektima ove Općine.

Neophodno je ulagati u lokalne javne ceste (tj. njihovo održavanje, čišćenje snijega, sanaciju, modernizaciju), zatim održavanje nogostupa, groblja, javne rasvjete, deponije, vodovoda, drugih javnih površina i objekata.

Iniciramo neke mogućnosti kako bi mladim obiteljima mogli olakšati stambene potrebe da odluče ostati ovdje živjeti i raditi. Razmatraju se načini o konkretnom stambenom zbrinjavanju, ali i poticanju zapošljavanja što će krenuti uz najavljeni državni angažman.

U svom izvješću zahvaljujem se svojim suradnicima, Općinskom vijeću i vrijednim općinskim službenicima, svim sumještanima dobrih namjera, lokalnim poduzetnicima, trgovačkim društvima, obrtnicima. Također, zahvaljujem se županici i Županiji, premijeru i Vladi RH te državnim službama.

Hvala na svakom Vašem konstruktivnom prijedlogu i doprinosu u donošenju i realizaciji zacrtanih planova, a u cilju napredovanja i razvitka Općine Josipdol.

Općinski načelnik

Dragan Rudančić, mag. ing. silv.

