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IZVJEŠĆE 
[bookmark: _Hlk108677705][bookmark: _Hlk206926051]o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

	R.br
	Pozicija
	Naziv programa
	Plan (EUR)
	Izvršenje (EUR)
	Indeks

	1.
	
	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta
	110.700,00
	29.912,38
	27,02 %

	
	R049
	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta
	32.650,00
	29.912,38
	91,62 %

	
	R049-1
	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta
	78.050,00
	0,00
	0 %

	2.
	
	Izgradnja nerazvrstanih cesta
	60.100,00
	0,00
	0 %

	
	R071
	Izgradnja NC-JOS-0105-LAGER
	60.100,00
	0,00
	0 %

	3.
	
	Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići
	0,00
	0,00
	0 %

	
	R244
	Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići
	0,00
	0,00
	0 %

	
	R245
	Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići
	0,00
	0,00
	0 %

	4.
	
	Rekonstrukcija NC Mihaljevići
	1.276.000,00
	0,00
	0 %

	
	R263
	Rekonstrukcija NC Mihaljevići
	1.276.000,00

	0,00
	0 %

	5.
	
	Modernizacija nerazvrstanih cesta
	53.500,00
	52.656,19
	98,42 %

	
	R259-1

	Modernizacija NC – dio NC Mali put (Jaruge)
	33.500,00
	32.656,19
	97,48 %

	
	R259
	Modernizacija NC – dio NC Mali put (Jaruge)
	20.000,00
	20.000,00
	100 %

	6.
	
	Izgradnja javne rasvjete
	31.350,00
	20.127,11
	64,20 %

	
	R081
	Troškovi blagdanskog kićenja
	11.000,00
	10.216,21
	92,87 %

	
	R082
	Izgradnja javne rasvjete
	20.350,00
	9.910,50
	48,70 %

	7.




	
	Uređenje javnih površina, parkova i trgova
	247.050,00
	0,00
	0 %

	
	R191
	Izgradnja tematskog parka s proširenjem parkirališta u centru naselja Josipdol
	157.050,00
	0,00
	0 %

	
	R191-1
	Izgradnja tematskog parka s proširenjem parkirališta u centru naselja Josipdol
	90.000,00
	0,00
	0 %

	8.
	
	Izgradnja dječjih igrališta
	92.800,00
	81.463,92
	87,78 %

	
	R116
	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Skradniku
	43.500,00
	33.463,92
	76,93 %

	
	R118
	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Skradniku
	48.000,00
	48.000,00
	100%

	
	R117
	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta
	1.300,00
	0,00
	0 %

	
	R118-1
	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta
	0,00
	0,00
	0 %

	9
	
	Betonsko igralište za djecu
	4.900,00
	0,00
	0 %

	
	R255
	Betonsko igralište za djecu
	4.900,00
	0,00
	0 %

	10.
	
	Uređenje igrališta Dječjeg vrtića Josipdol
	22.010,00
	0,00
	0 %

	
	R261
	Uređenje igrališta s opremom
	8.340,00
	0,00
	0 %

	
	R261-1
	Uređenje igrališta s opremom
	13.670,00
	0,00
	0 %

	11.
	
	Proširenje mjesnog groblja Josipdol
	20.400,00
	20.400,00
	100 %

	
	R229
	Troškovi proširenja mjesnog groblja Josipdol
	20.400,00
	20.400,00
	100 %

	12.
	
	Proširenje groblja Oštarije
	0,00
	0,00
	0 %

	
	R264
	Proširenje groblja Oštarije
	0,00
	0,00
	0 %

	13.
	
	Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol
	13.300,00
	0,00
	0 %

	
	R105
	Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol
	13.300,00
	0,00
	0 %

	14.
	
	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže
	33.000,00
	0,00
	0 %

	
	R107
	Troškovi izgradnje sekundarne vodovodne mreže vodovoda Modruš
	32.500,00
	0,00
	0%

	
	R107-1
	Troškovi izgradnje sekundarne vodovodne mreže vodovoda Modruš
	500,00
	0,00
	0%

	15.
	
	Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza
	627.616,00
	0,00
	0 %

	
	R110
	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa
	26.000,00
	0,00
	0 %

	
	R111

	Troškovi izgradnje nogostupa i  biciklističkih staza
	181.616,00
	0,00
	0 %

	
	R112
	Troškovi izgradnje nogostupa i  biciklističkih staza
	420.000,00
	0,00
	0 %

	16.
	
	Izgradnja šetnice uz potok Munjava
	135.000,00
	0,00
	0 %

	
	R113
	Troškovi izrade projekata za izgradnju šetnice uz potok Munjava
	135.000,00
	0,00
	0 %

	17.
	
	Uređenje i rekonstrukcija objekta NK Josipdol
	0,00
	0,00
	0 %

	
	R114
	Uređenje objekta NK Josipdol
	0,00
	0,00
	0 %

	
	R115
	Uređenje objekta NK Josipdol
	0,00
	0,00
	0 %

	18.
	
	Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić
	66.365,00
	0,00
	0 %

	
	R171
	Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić
	39.810,00
	0,00
	0 %

	
	R171-1
	Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić
	10,00
	0,00
	0 %

	
	R172
	Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić
	26.545,00
	0,00
	0 %

	19.
	
	Reciklažno dvorište
	41.200,00
	0,00
	0 %

	
	R123
	Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište
	10.000,00
	0,00
	0 %

	
	R124
	Mobilno reciklažno dvorište
	6.240,00
	0,00
	0 %

	
	R124-1
	Mobilno reciklažno dvorište
	24.960,00
	0,00
	0 %

	20.
	
	Vidikovac Modruš
	15.300,00
	14.000,00
	91,50 %

	
	R239
	Sanacija drvene nadstrešnice Modruš
	7.800,00

	6.500,00
	83,33 %

	
	R239-1
	Sanacija drvene nadstrešnice Modruš
	5.000,00
	5.000,00
	100 %

	
	R239-2
	Sanacija drvene nadstrešnice Modruš
	2.500,00
	2.500,00
	100 %

	
	
	UKUPNO
	2.817.591,00
	218.559,60
	7,76 %




II.

	Iznosi u tablici iz točke I. ovog izvješća su utvrđeni prema zadnjim izmjenama i dopunama Programa nakon izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, te prema iznosima iskazanim u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu.

Obrazloženje odstupanja od planiranih i realiziranih projekata po točkama Programa

III. 

1. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta - u 2024. godini proveden je postupak javne nabave, zaključen je u listopadu okvirni sporazum na četiri godine s odabranim izvođačem radova Arkada d.o.o., tako da nije bilo vremenskih uvjeta za realizacije projekta, a isti je u provedbi tijekom 2025. Godine.
2. Izgradnja nerazvrstanih cesta - projekt se nije realizirao zbog neriješenih odnosa oko mikrolociranja kablova Hrvatskih željeznica na planiranoj trasi.
3. Modernizacija nerazvrstanih cesta – Projekt Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići nije realiziran zbog nedostatka sredstava.
4. Rekonstrukcija NC Mihaljevići - projekt nije realiziran, još uvijek se čekaju rezultati javnog poziva, natječaj nije poništen, ali nema ni konačne odluke, ne zna se zbog kojih razloga.
7. Uređenje javnih površina, parkova i trgova – projekt nije realiziran zbog toga pripreme i realizacije postupka javne nabave u 2024. godini, isti je u međuvremenu proveden, odabran je izvođač, zaključen ugovor o javnoj nabavi, te će uskoro početi i realizacija projekta.
12. Proširenje groblja Oštarije - do odstupanja je došlo zbog nedostatka sredstava u 2024. godini.
13. Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol – nije realiziran zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa, odnosno služnosti odvodnih kanala što se planiralo riješiti kroz projekt izgradnje nogostupa
14. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže - sufinanciranje troškova Izgradnje sekundarne vodovodne mreže nije realizirano zbog problema s vodoopskrbom naselja Modruš od strane javnog isporučitelja zbog čega građani nisu niti podnijeli zahtjeve za sufinanciranje priključaka na vodovnu mrežu.
15. Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza - u postupku je ishođenje posebnih uvjeta građenja od nadležnih javnopravnih tijela za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole, temeljem napravljenog idejnog projketa, pa stoga ovaj projekt nije realiziran.
16. Izgradnja šetnice uz potok Munjava - projekt nije realiziran zbog velikih troškova za rješavanje imovinskopravnih odnosa oko otkupa zemljišta od vlasnika.
17. Uređenje i rekonstrukcija objekta NK Josipdol - projekt nije realiziran jer predmet u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine oko darovanja katastarske čestice na kojoj se nalaze sportski objekti nije riješen, odnosno nisu riješeni imovinskopravni odnosi.
18. Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić - projekt nije realiziran zbog toga što nije bilo raspisanih javnih natječaja u 2024. za ovakve projekte, te je nastalo odstupanje od 100%.
19. Reciklažno dvorište – projekt nije mogao biti realiziran zbog neusklađenosti urbanističkog plana uređenja i projekta izgradnje reciklažnog dvorišta. Pokreće se postupak izmjena Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II, za što su ostvarena sredstva u 100%-tnom iznosu od 18.000,00 eura, nakon čega će se moći krenuti u ishođenje građevinske dozvole, odnosno u realizaciju projekta.

IV. 

Ovo Izvješće objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Josipdol''.


 OPĆINSKA NAČELNICA
	
	
              						                       Anđelina Božičević, prof. reh.
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