



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA JOSIPDOL  
OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 363-01/24-01/3  
URBROJ: 2133-13-1-24-4  
Josipdol, 3. prosinca 2024.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), članka 47. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i 40/21) i Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2023. godinu ("Glasnik Karlovačke županije", broj 58/22 i "Službeni glasnik Općine Josipdol", broj 9/23), Općinski načelnik Općine Josipdol dana 3. prosinca 2024. godine podnosi

**IZVJEŠĆE  
o dopuni Izvješća  
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini**

**I.**

U izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini ("Službeni glasnik Općine Josipdol", broj 7/24) iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

**"II.a**

Ovom točkom pojašnjava se realizacija, kao i odstupanja po pojedinim projektima i razlozi za isto. Uglavnom je najveći razlog blokada rada Općine Josipdol šest mjeseci uslijed pokušaja rušenja saziva Općinskog vijeća Općine Josipdol koji je trajao od svibnja do sredine studenog 2023. godine. Kao što se zna realizacija sredstava za sufinanciranje projekata iz sredstava EU, kao i domaćih sredstava iz državnog proračuna i drugih izvora (FZOEU i sl) uglavnom traje do kraja studenog, do zatvaranja državne riznice. Zbog blokade rada Općinskog vijeća Općine Josipdol nije donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol u 2023. godini do sredine studenog 2023. godine te se nisu mogli provesti postupci javne nabave jer nije bilo vremena za provedbu zbog predviđenih zakonskih rokova za provedbu postupaka javne nabave. Općina Josipdol je poslala zahtjeve za produženje rokova, ali istima nije udovoljeno pod obrazloženjem da se zatvara državna riznica, čime su sredstva nepovratno izgubljena. Drugi razlozi su manje ostvareni prihodi od planiranih po različitim izvorima.

Obzirom da Općina Josipdol nema dovoljno izvornih sredstava za samostalno financiranje projekata pogotovo projekata koji zahtjevaju veća sredstva od većih projekata se odustalo zbog gore navedenih razloga gubitka sredstava zbog opstrukcije rada Općinskog vijeća Općine Josipdol.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta - nisu ostavrena sredstva komunalne naknade u planiranom iznosu zbog neplaćanja komunalne naknade od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske za vojni poligon Eugen Kvaternik, odnosno zbog izjavljene žalbe na rješenje o komunalnoj naknadi.
2. Održavanje javne rasvjete – odstupanje od 33,72% je nastalo zbog ugradnje novih led rasvjetnih tijela čime je došlo do uštede električne energije, a i zbog mjera Vlade Republike Hrvatske o ublažavanju rasta cijena električne energije.

3. Zimsko održavanje – do odstupanja je došlo zbog manje količine snježnih oborina od očekivanih čime nije bilo potrebe za potrošnjom sredstava.

13. Nabava traktora i dodataka za košnju te održavanje - projekt nije realiziran zbog gore navedene opstrukcije rada Općinskog vijeća i gubitka sredstava zbog nedonošenja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol u 2023. godini, te je nastalo odstupanje od 100%.

Ostala odstupanja su uglavnom zbog toga što nije bilo potrebno veće održavanje komunalne infrastrukture.

## **II.**

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Općine Josipdol".

OPĆINSKI NAČELNIK

Dragan Rudančić, mag. ing. silv.