

DINAMIKA FINANCIRANJA PROJEKTA PO GODINAMA S IZVORIMA FINANCIRANJA

IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA U JOSIPDOLU

R.BR.	NAZIV TROŠKA	GODINA FINANCIRANJA	IZNOS TROŠKA BEZ PDV-A	PDV	IZNOS TROŠKA S PDV-OM	Izvršitelj usluge/ Izvođač radova
1.	Otkup zemljišta za izgradnju Vatrogasnog doma od obitelji Bokulić	2017	228.150,00	0,00	228.150,00	Kupoprodajni ugovor
2.	Izrada parcelacijskog elaborata na k.č.broj: 162/1 i 171/1 u k.o. Josipdol za izgradnju zgrade DVD Josipdol	2017	4.320,00	950,00	5.270,00	GEO BIRO D.O.O. OGULIN
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma u Josipdolu po računu broj: 35-2018/01/01	2019	49.750,00	12.437,50	62.187,50	ARCITEC IVŠIĆ D.O.O.
4.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma u Josipdolu broj: 46-2019-01-01	2019	149.250,00	37.312,50	186.562,50	ARCITEC IVŠIĆ D.O.O.
5.	Izrada geodetskog projekta za vatrogasni dom u Josipdolu po računu broj: 46/1/1 OD 1.8.2019.	2019	4.910,00	1.090,00	6.000,00	GEOBIRO d.o.o.
6.	SVEUKUPNO		436.380,00	51.790,00	488.170,00	

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo je izradu projektne dokumentacije u iznosu od 234.900,00 kn. Iznos je uplaćen 9. Prosinca 2019. godine.

Građevinska dozvola za izgradnju vatrogasnog doma u Josipdolu izdana je 15. studeni 2019. godine.