

**DINAMIKA FINANCIRANJA PROJEKTA PO GODINAMA S IZVORIMA FINANCIRANJA
PROJEKT IZGRADNJE MOSTA NA SUHOM KORITU RIJEKE MREŽNICE**

R.BR.	NAZIV TROŠKA	GODINA FINANCIRANJA	IZNOS TROŠKA BEZ PDV-A	PDV	IZNOS TROŠKA S PDV-OM	Izvršitelj usluge/ Izvođač radova
1.	Izrada geodetske podloge za projektiranje mosta Mihaljevići po računu broj 022/01/191 od 8.3.2019.	2019	3.000,00	750,00	3.750,00	GEMARK GGA j.d.o.o. Zagreb
1.	Usluga projektiranja mosta Mihaljevići po računu broj 45/1/1 i 96/1/1 od 11.7.2018. i 16.11.2018. godine	2018	56.000,00	14.000,00	70.000,00	ARHING d.o.o. Karlovac
2.	Usluga projektiranja mosta Mihaljevići po računu broj 23/1/1 od 4.6.2019	2019	25.000,00	6.250,00	31.250,00	ARHING d.o.o. Karlovac
3.	Usluga projektiranja mosta po računu broj 29/1/1 od 30.6.2019. godine	2019	12.000,00	3.000,00	15.000,00	ARHING d.o.o. Karlovac
4.	Usluga projektiranja mosta prema računu 85/1/ od 12.12.2019.	2019	5.000,00	1.250,00	6.250,00	ARHING d.o.o. Karlovac
	Sveukupno do 10.6.2019.		101.000,00	25.250,00	126.250,00	

Za potrebe projektiranja izdana narudžbenica broj 34/2018

- Građevinski projekt – 82.000,00
- Geomehanički istražni radovi – 16.000,00

Ukupno je ugovoreno projektiranje u iznosu od 98.000,00 kn + 24.500,00 PDV = 122.500,00 KN

Do sada plaćeno po računima 101.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 126.250,00 kn

Lokacijska dozvola izdana je 3.10.2019. godine .

Projekt je u postupku ishođenja građevinske dozvole od 5. veljače 2020. godine

PROČELNICA

Ivanka Turkalj