

DINAMIKA FINANCIRANJA PROJEKTA PO GODINAMA S IZVORIMA FINANCIRANJA

PROJEKT IZGRADNJE SPORTSKE DVORANE U OŠTARIJAMA

R.BR	NAZIV TROŠKA	GODINA FINANCIRANJA	IZNOS TROŠKA BEZ PDV-A	PDV	IZNOS TROŠKA S PDV-OM	Izvršitelj usluge/ Izvođač radova
1.	Otkup zemljišta od Lidije Valpotić	2017	68.800,00	0	68.800,00	
2.	Otkup zemljišta od Lidije Valpotić	2019.	3.100,40	0	3.100,40	
3.	Otkup zemljišta od Marijana Marković	2017.	186.000,00	0	186.000,00	
	Ukupno otkup zemljišta				257.900,40	
4.	Geodetski visinski snimak situacije na kč.br.. 1648/1 k.o. Oštarije za potrebe projektiranja školske sportske dvorane po Računu broj: 50 od 7.6.2017. godine	2017	2.800,00	700,00	3.500,00	GEO BIRO D.O.O. OGULIN
5.	Izrada parcelacijskog elaborata za školu Oštarije po Računu broj 70. Od 23.7.2017. godine	2017.	3.980,00	875,00	4.885,00	GEO BIRO D.O.O. OGULIN
6.	Izrada geodetskog projekta za sportsku dvoranu Oštarije po Računu broj:23 od 3.5.2019.	2019	6.110,00	1.390,00	7.500,00	GEO BIRO D.O.O. OGULIN
7.	Izrada izmjene geodetskog projekta i usklađivanje s novim arhitektonskim projektom po računu broj	2019.	3.110,00	640,00	3.750,00	GEO BIRO D.O.O. OGULIN

	24/1/1 od 3.5.2019. godine					
	Ukupno geodetski poslovi		16.000,00	3.605,00	19.635,00	
8.	Geomehanički istražni radovi za gradnju sportske dvorane u Oštarijama po računu broj: 007-A-01 od 29.01.2019. godine	2019.	33.500,00	8.375,00	41.875,00	GRASA PROJEKT d.o.o.
9.	Ispitivanje vodovodne instalacije - hidratantska mreže i izrada Q-H linije za potrebe projektiranja dvorane u Oštarijama po računu broj: 2961/1/365 od 6.3.2019.	2019.	700,00	175,00	875,00	KONTROL BIRO OGULIN
	Ukupno ostale usluge		34.200,00	8.550,00	42.750,00	
10.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dvorane po računu broj; 04-2019 od 4.2.2019.	2019.	89.700,00	22.425,00	112.125,00	ARCITEC IVŠIĆ d.o.o.
11.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dvorane po računu broj: 24-2019 od 4.2.2019.	2019.	89.700,00	22.425,00	112.125,00	ARCITEC IVŠIĆ d.o.o.
	Ukupno projektna dokumentacija		179.400,00	44.850,00	224.250,00	
12.	Kontrola glavnog projekta konstrukcije sportske dvorane u Oštarijama po računu KON VIS d.o.o. broj: 10/1/1-2019 od 13.03.2019.	2019.	10.000,00	2.500,00	12.500,00	ARCITEC IVŠIĆ d.o.o.
13.	Posebni uvjeti priključenja broj:4017001/2451/18IF	2019	840,00	210,00	1.050,00	HEP ODS ELEKETRA KARLOVAC

	HEP_a					
14.	Izrada procjene građevinskog zemljišta za izgradnju dvorane u Oštarijama radi prijenosa vlasništva školskog zemljišta na Općinu Josipdol prema računu broj : 78/DK/1	2019	1.600,00	400,00	2.000,00	DOM KONZALTING d.o.o.
	Sveukupno		499.940,40	60.115,00	560.335,00	

Za izradu projektne dokumentacije nije fakturiran niti plaćen iznos od 149.500,00 kn s PDV-om koji će se fakturirati nakon izdavanja građevinske dozvole i izrade izvedbenog projekta.

Projekt se nalazi u procesu izdavanja građevinske dozvole od 19. Travnja 2019. Koja nije izdana zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa katastarske čestice 1632/2, odnosno zemljišno knjižne čestice 904/3 koja je u vlasništvu „Općina školska Oštarije“ i u postupku je rješavanja na ZK odjelu Općinskog suda Ogulin.

Otkup zemljišta i projektna, geodetska dokumentacija financirana je iz Proračuna Općine Josipdol.

Pročelnica:

Ivanka Turkalj